

ข่าวการปรับปรุงลิฟท์

19 เมษายน 2554

จากคณะกรรมการปรับปรุงลิฟท์

คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานที่ดินเพื่อดำเนินการทางการเงินเมื่อวันที่ 7 เมษายน

วันที่ 9 เมษายน คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท ไอทิส เป็นผู้รับเหมาปรับปรุงลิฟท์ทั้ง 3 ตัวให้
ทันสมัย วันที่ 11 เมษายน คุณมาลีในฐานะประธานกรรมการได้ส่งคำอนุมัติให้บริษัท ไอทิส ในการปรับปรุงอะไหล่รวมถึง
องค์ประกอบทั้งหมดของลิฟท์เพื่อให้เหมือนใหม่ รวมทั้งสั่งตกแต่งภายในลิฟท์ด้วย

นี่ไม่ใช่การซ่อมแซมง่าย ๆ เกือบทุกชิ้นส่วนจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานใหม่จากต่างประเทศ

ขั้นตอนปกติจะใช้เวลาตั้งแต่วันที่ชำระเงินครั้งแรกถึงวันรับอะไหล่ลิฟท์คือ 4 เดือน!

ไอทิสพยายามที่จะเร่งสัญญาของเราเพื่อให้อุปกรณ์สามารถมาถึงที่คอนโดฯ ได้ใน 2 เดือน

จะต้องใช้เวลาประมาณ 30 วันในการปรับปรุงลิฟท์แต่ละตัว

ความล่าช้าที่สำนักงานที่ดินเป็นเรื่องน่าผิดหวังมาก เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอาคารที่พวกเขา
เข้าใจอย่างชัดเจนถึงความไม่สะดวก จึงหวังใยในความปลอดภัยของผู้พักอาศัย!